




Les bases de la

Gestion de projet

Sommaire

Les bases de la Gestion de projet	0
Sommaire	1
Qu'est-ce qu'un projet ?	2
1. La methodologies	3
1.1 Définir un projet.....	3
Étude préalable	4
Le cahier des charges fonctionnel	6
Une grille de description de besoins	7
Le plan projet	8
2. Les stats.....	Erreur ! Signet non défini.

Introduction

QU'EST-CE QU'UN PROJET ?

Un projet est un effort temporaire entrepris pour créer un produit, un service ou un résultat unique.

Chaque projet débute avec une étude de faisabilité pour identifier l'opportunité à saisir ou le problème spécifique à résoudre.

Bien qu'il puisse consister en la livraison de produits ou services, sa véritable finalité se situe dans la création de valeur.

Le succès d'un projet pour une entreprise réside dans sa capacité à générer de la valeur en faisant évoluer l'organisation d'un état actuel vers un état futur souhaité.

Voici quelques caractéristiques essentielles d'un projet :

Objectif clair et défini : Chaque projet est entrepris pour atteindre un but spécifique. Cela peut être la création d'un nouveau produit, la mise en œuvre d'un nouveau système d'information ou l'amélioration d'un processus existant

Temporalité : Un projet a un début et une fin clairement définis. Il est entrepris pour réaliser les objectifs dans un certain délai

Unicité : Chaque projet est unique. Il peut y avoir des similitudes avec d'autres projets, mais chaque projet a son propre ensemble de conditions et de circonstances

Création de valeur : Un projet vise à créer de la valeur. Cela peut être sous forme de bénéfices financiers, d'améliorations opérationnelles, de satisfaction des clients ou de gains sociaux. L'analyse de la valeur est un outil précieux dans ce contexte, car elle permet d'optimiser l'équilibre entre les coûts du projet, la qualité des résultats obtenus et les bénéfices attendus

Avoir du sens : Les projets impliquent souvent des changements et ces changements doivent avoir un sens pour toutes les parties prenantes. Le projet doit avoir un but clair qui est compréhensible et acceptable pour toutes les parties concernées

Ressources spécifiques : Un projet nécessite des ressources spécifiques pour atteindre les objectifs. Cela peut inclure des personnes, des équipements, des matériaux et des finances

Risque et incertitude : Les projets comportent des risques et des incertitudes. La gestion des risques fait partie intégrante de la gestion de projet

Résultats mesurables : Les projets sont conçus pour produire des résultats spécifiques qui peuvent être mesurés de manière objective

Conception progressive : Les projets progressent souvent par étapes, chaque étape construisant sur les résultats de la précédente

Ces caractéristiques soulignent l'importance de la planification, de l'organisation, de la gestion des ressources et du leadership efficace dans la réalisation d'un projet.

1. LA MÉTHODOLOGIE CLASSIQUE

1.1 Définir un projet

La définition est la **phase la plus importante** d'un projet. De nombreux projet de site web échouent en raison d'un cadrage initiale insuffisant.

La phase de définition permet d'identifier le périmètre initial du projet et d'établir l'organisation et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.

Étude préalable

Pour mieux cerner les raisons de la création du site, ainsi que les contraintes qui y sont déjà associées (calendaires, techniques, juridiques, organisationnelles, ...)

L'étude doit répondre aux questions suivantes :

- Quelles sont les attentes du client et/ou du public concernés
- A-t-on identifié les gains qui seront engendrés par la mise en place de ce site web ?
Si oui, de quel nature sont-ils : gains de productivité ? réduction des coûts ? gains en notoriété, gains financiers ?
- A-t-on prévu un retour sur investissement ? La cible serait-elle prête à payer pour accéder des informations de hautes valeurs ajoutées ?
- Quels résultats à obtenir d'un point de vue financier ?
- Quelles sont les stratégies associées au lancement du projet
- Quelle est la cible (audience, typologie, niveau d'équipement et de connaissances)
- Quels sont les risques
- Le contenu est-il identifié
- Quel budget envisagé
- Est-ce que le lancement du projet est associé à une date fixe (salon, promo, ...)

RETOUR D'EXPERIENCE

Première cause de dérapage

Souvent le client d'un projet part sur une idée un peu trop imprécise. L'étude préalable doit l'obliger à cerner plus précisément ses besoins. A défaut, le projet risque fort de ne pas aboutir (gel dû à une mauvaise définition, arrêt pour manque de budget ...).

Les différents types de site web

Intitule	Description	Audience, cible
Site institutionnel	Également appelé “ site plaquette “ , il s’agit d’un site de présentant l’activité d’une entreprise, les produits et propose , ses offres d’emploi, son implantation...	Clients et prospect de
E-Commerce	Il s’agit d’un site de commerce électronique en charge de proposer un catalogue de produits avec une possibilité de e payer en ligne.	Clients et prospects des produits proposé
Portail généraliste	Ce type de site ne s’adresse à une cible bien déterminée et offre une multitude de services et de contenus (Yahoo,	Grand public
Portail thématique	Un portail thématique est un espace sur le web se traiter que d’un domaine spécifique en offrant tous les s’y référer (immoweb.be, adopteunmec.com, ...)	Internaute intéressés
Communauté	Une communauté virtuelle est un site web qui propose aux clients finaux un espace de communication pour ger, partager, convaincre, autour d’une passion voire d’une activité commune .	Membres de la
Réseaux Sociaux	Application internet servant à relier des amis, des ked’in, Facebook, ...)	Membre du réseau
Blog	Carnet de bord sur le web mis à jour régulièrement par teur affichés chronologiquement. Les internaute savent nentaires	Grand public
Portail d’entreprises	Plusieurs formes : · Pour les employés : Intranet d’info, collaborations.	Employés, clients, partenaires ou fournisseurs de l’entre prise

	· Pour les clients : un site de diffusion d'info relatives à leur compte, la prise en considération de leurs aspirations (CRM)	
Journal en ligne	Appartient à un groupe, organismes de presse (lesoir.be ,	Grand public
Portfolio	Présentation des compétences	Grand public

Le business case

Ce document est la synthèse de l'études préalable et doit clairement mettre en avant les objectifs du projet et indiquer sa raison d'être, les bénéfices, les coûts .

Le cahier des charges fonctionnel

C'est le document par lequel le client exprime ses besoins. Ce dernier doit être formulé en terme de fonctionnalités.

Il vas permettre à l'équipe de réalisation :

De savoir ce qu'elle doit faire.

De définir comment elle doit le faire

L'élaboration de ce doc. S'appuie sur un démarche qui consiste à rechercher, caractériser et hiérarchisé les fonctionnalités :

1. Dans un premier temps , il convient de recenser les fonctionnalités possibles
Les exprimer à l'infinitif — par ex : Afficher de la doc.
2. Un fois les fonctionnalités identifiées, il est nécessaire de caractériser et de quantifier chacune d'entre elles en précisant leurs buts respectifs.
3. Enfin il faut pouvoir indiquer à la maitrise d'œuvre (product owner, client) les services essentiels. Et les hiérarchiser.

Une grille de description de besoins

Sujet	Description
Intitulé	Nom de/de la/les fonctionnalité(s)
Objectif	Formuler ici les actions que le site doit être capable d'effectuer. Liste des fonctionnalités.
Description précise	Description de la conception techniques
Critères d'appréciation	Préciser ici les caractères retenus pour apprécier la qualité de la réalisation (fonctionnel, dispo, ergonomie, délais, coûts)
Priorité	Critères de priorité

Afin de finaliser le cahier des charges, il convient d'ajouter à ce grilles des rubriques spécifiques devant traiter :

- De l'existant en termes techniques (archi, infra, applications,...), de contenu (présence et disponibilité des sources d'information) et d'organisation (impact du projet dans la société)
- Contraintes à respecter (sécurité, volumétrie, performance, délais, ...)
- Des solutions pour répondre aux exigences et aux besoins exprimés.

Le plan projet

Une fois le cahier des charges fonctionnel rédigé, la maîtrise d'œuvre définit dans un plan projet les orientations structurantes permettant de fixer le cadre des travaux à venir.

Ce doc. complète le cahier des charges avec une analyse fonctionnel sur la faisabilité, estimation des charges et planning.

Il est destiné à rendre explicite le projet à l'ensemble des acteurs engagés, y compris et surtout l'équipe des dévs.


A RETENIR

Le cahier des charges fonct. exprime le besoin en identifiant le « quoi », le « quand », le « pourquoi ».

Le plan projet « répond » à ce besoin en indiquant le « comment ».

Il est aussi appelé le cahier des charges opérationnel

Le cycle de vie d'un projet web



Testez vos connaissances

- Quelles sont les quatre principales phases de toute conduite de projet ?
- Quels sont les rôles/ressources clés d'un projet
- Quelles différences existe-t-il entre un zoning, un wireframe et un mock-up ?
- Quelles sont les étapes d'une réalisation ?
- Quels types de test pouvez-vous réaliser pour valider votre site ?

En résumé...

La création d'un site web doit suivre une méthodologie bien définie, avec des phases clairement identifiés.

Ce chapitre vous a permis d'acquérir les connaissances nécessaires à toute gestion de projet en décrivant étape par étape les actions à entreprendre et les livrables qui sont attendus.